WR008 inschrijving onderdelen publiekrechtelijke rechtspersonen

werktitel	Facultatieve inschrijving onderdelen publiekrechtelijke rechtspersonen
kamerstuknummer	
streefdatum iwtr	1 april 2021 (nieuwe streefdatum is besproken in OGO d.d. 5 nov 2020). Vrijgave van inhoud van de te publiceren tekst: rond de jaarwisseling
samenhang met	
doel	
strekking	
relevantie voor KVK kwantiteit	
BJZ/KVK	5.1.2.e 20-10-20: twee personen bij de backoffice zijn aangewezen om deze inschrijvingen te verzorgen. Moet wel in instructies staan dat deze inschrijving niet kan aan de balie, maar dat moet worden doorverwezen naar deze medewerkers
epic owner KVK overige betrokkenen	Geen epicowner vanwege ontbrekende capaciteit (info PF 7 okt 2020)
status portfolio	SN 1.0 is laatste versie
OKR 2021	12

afspraken/noties d.d.	
3 en 5 nov 2020	Interne communicatie voorafgaand en nav OGO d.d. 5 nov 2020: verschoven streefdatum van 1 januari 2021 naar 1 april 2021
4 nov 2020	5.1.2.e: RvdR heeft in reactie op de cpt-tekst voor het Hrb nog een reactie gestuurd. Hierin heeft RvdR o.a. gevraagd nog andere onderdelen van de RM toe te voegen. Of EZK hierin mee gaat is nog niet bekend. Voor aanpassingen HRS, opgaveformulieren en de HR-infoproducten moet het niet uitmaken. Dat de RvdR nog ontbrak in de tekst van EZK is een omissie: de RvdR is juist de org geweest die heeft aangedrongen op de nieuwe wettelijke bepaling. Of de landelijke afdelingen van de rechtspraak worden toegevoegd is afhankelijk van de vraag of zij wel/niet zelfstandig opereren tov de rechtspraak.
23 juli 2020	In afstemoverleg aangegeven risico's (notitie 5.1.2.e : 1. Risico op imagoschade voor de restgroepen omdat zij zich niet kunnen inschrijven (en geen e-herkenningsmiddel kunnen aanvragen). Als we te laats zijn, risico: incompliant. Maatregel: als gestart wordt met realisatie wordt dit risico ondervangen 2. Benodigde capaciteit is niet beschikbaar (IT en business). Maatregel: inzicht verkrijgen in beschikbare cpacaiteit en indien nodig prioritering door business owner Besluitvorming niet bekend.
21 juli 2020	5.1.2.e: zit in realisatie